

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
746	ESCALAR MONTE EVEREST - CRISTHIAN MELGAREJO	Tareas	En Pausa	Media Alta	Culmino y descenso	User 34	05/26/2025 10:33 PM
745	ESCALAR MONTE EVEREST - CRISTHIAN MELGAREJO	Tareas	En Pausa	Media Alta	Preparacion e instalacion de campamento	User 34	05/26/2025 10:32 PM
744	ESCALAR MONTE EVEREST - CRISTHIAN MELGAREJO	Tareas	Testing	Media Alta	Seleccion y compra de equipos requeridos	User 34	05/26/2025 10:31 PM
743	ESCALAR MONTE EVEREST - CRISTHIAN MELGAREJO	Tareas	Testing	Media Alta	Transporte - Gestion de logistica	User 34	05/26/2025 10:30 PM
742	ESCALAR MONTE EVEREST - CRISTHIAN MELGAREJO	Tareas	Confiscado	Media Alta	Planificacion y preparaciones iniciales	User 34	05/26/2025 10:29 PM
740	Gestión del Proyecto	Tareas	Confiscado	Media Alta	Creación de Unidad Ejecutora		05/24/2025 07:58 PM
739	Gestión del Proyecto	Tareas	Confiscado	Media Alta	Contratación de Auditoría Externa		05/24/2025 07:58 PM
738	Infraestructura Escolar	Tareas	Confiscado	Media Alta	Especificaciones y TDR		05/24/2025 07:58 PM
737	Infraestructura Escolar	Tareas	Confiscado	Media Alta	Proceso de Contratación de Obras		05/24/2025 07:57 PM
736	Infraestructura Escolar	Tareas	Confiscado	Media Alta	Contratación de Obras		05/24/2025 07:57 PM
735	Infraestructura Escolar	Tareas	Confiscado	Media Alta	Ejecución de Obras		05/24/2025 07:58 PM
734	Infraestructura Escolar	Tareas	Confiscado	Media Alta	Fiscalización de Obras		05/24/2025 07:57 PM
733	Equipos Informáticos y Conectividad	Tareas	Confiscado	Media Alta	Adquisición de Equipos		05/24/2025 07:59 PM
732	Equipos Informáticos y Conectividad	Tareas	Confiscado	Media Alta	Ejecución-Entrega de Equipos		05/24/2025 07:58 PM
731	Equipos Informáticos y Conectividad	Tareas	Confiscado	Media Alta	Instalación de Internet		05/24/2025 07:58 PM
728	4. Dotación de Materiales Escolares y limpieza vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	4.3 Entrega de Materiales		05/23/2025 05:58 PM
727	4. Dotación de Materiales Escolares y limpieza vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	4.2 Contratación de Proveedores de Materiales		05/23/2025 05:57 PM
726	4. Dotación de Materiales Escolares y limpieza vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	4.1 TDR y Especificaciones Técnicas - Materiales		05/23/2025 05:56 PM
725	3. Dotación de Equipos Tecnológicos vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	3.3 Entrega de Equipos		05/23/2025 05:55 PM
724	3. Dotación de Equipos Tecnológicos vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	3.2 Contratación de Equipos		05/23/2025 05:53 PM
723	3. Dotación de Equipos Tecnológicos vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	3.1 TDR y Especificaciones Técnicas - Equipos		05/23/2025 05:52 PM
722	2. Readecuación de Infraestructura vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	2.4 Supervisión Técnica		05/23/2025 05:51 PM
721	2. Readecuación de Infraestructura vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	2.3 Ejecución Obras (5 contratos simultáneos)		05/23/2025 05:50 PM
720	2. Readecuación de Infraestructura vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	2.2 Contratación Obras		05/23/2025 05:49 PM
719	2. Readecuación de Infraestructura vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	2.1 Elaboración de TDR y Especificaciones Técnicas		05/23/2025 05:47 PM
718	1. Gestión del Proyecto vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	1.3 Contratación de Auditoría Externa		05/23/2025 06:01 PM
717	1. Gestión del Proyecto vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	1.2 Seguimiento y Monitoreo		05/23/2025 05:25 PM
716	1. Gestión del Proyecto vc	Tareas	En Pausa	Media Alta	1.1 Conformación de la Unidad Ejecutora		05/23/2025 06:00 PM
715	Fase de transición (jc)	Tareas	Testing	Normal	Comunicación		05/23/2025 12:16 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
714	Fase de transició (jc)	Tareas	Testing	Normal	prueba		05/23/2025 12:16 PM
713	Fase de transició (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Calidad		05/23/2025 12:16 PM
712	Fase de transició (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Proyecto		05/23/2025 12:16 PM
711	Fase de transició (jc)	Tareas	Testing	Normal	Verificación		05/23/2025 12:16 PM
710	Fase de transició (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Configuración y Control de Cambios		05/23/2025 12:16 PM
709	Fase de transició (jc)	Tareas	Testing	Normal	Implantación		05/23/2025 12:16 PM
708	Fase de construcció (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Configuración y Control de Cambios		05/23/2025 12:16 PM
707	Fase de construcció (jc)	Tareas	Testing	Normal	Comunicación		05/23/2025 12:16 PM
706	Fase de construcció (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Proyecto		05/23/2025 12:16 PM
705	Fase de construcció (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Proyecto		05/23/2025 12:16 PM
704	Fase de construcció (jc)	Tareas	Testing	Normal	Verificación		05/23/2025 12:16 PM
703	Fase de construcció (jc)	Tareas	Testing	Normal	Implementación		05/23/2025 12:16 PM
702	Fase de elaboració (jc)	Tareas	Testing	Normal	Comunicación		05/23/2025 12:16 PM
701	Fase de elaboració (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Calidad		05/23/2025 12:16 PM
700	Fase de elaboració (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Proyecto		05/23/2025 12:16 PM
699	Fase de elaboració (jc)	Tareas	Testing	Normal	Verificación		05/23/2025 12:16 PM
698	Fase de elaboració (jc)	Tareas	Testing	Normal	Diseño		05/23/2025 12:16 PM
697	Fase Inicial (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Calidad		05/23/2025 12:16 PM
696	Fase Inicial (jc)	Tareas	Testing	Normal	Comunicación		05/23/2025 12:16 PM
695	Fase Inicial (jc)	Tareas	Testing	Normal	Gestión de Proyectos		05/23/2025 12:16 PM
694	Fase Inicial (jc)	Tareas	Testing	Normal	Verificación		05/23/2025 12:16 PM
693	Fase Inicial (jc)	Tareas	Testing	Inmediata	Requerimientos		05/23/2025 12:16 PM
663	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Desinstalación y retorno a ciudad		05/23/2025 01:07 AM
662	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Descenso al Campamento Base		05/23/2025 01:07 AM
661	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Descenso a Campamento 3		05/23/2025 01:07 AM
660	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Documentación en la cumbre		05/23/2025 01:07 AM
659	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Ascenso a la cumbre		05/23/2025 01:07 AM
658	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Montaje y preparación para cumbre		05/23/2025 01:07 AM
657	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Ascenso al Campamento 3 (8.350 m)		05/23/2025 01:07 AM
656	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Montaje en Campamento 2		05/23/2025 01:07 AM
655	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Ascenso al Campamento 2 (7.700 m)		05/23/2025 01:07 AM
654	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Aclimatación en Campamento 1		05/23/2025 01:07 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
653	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Ascenso al Campamento 1 (7.050 m)		05/23/2025 01:07 AM
652	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Montaje en Campamento Base Avanzado		05/23/2025 01:07 AM
651	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Ascenso al Campamento Base Avanzado (6.450 m)		05/23/2025 01:07 AM
650	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Montaje en Campamento Intermedio		05/23/2025 01:07 AM
649	Escalar el Monte Everest - JC	Tareas	Testing	Normal	Ascenso al Campamento Intermedio (5.840 m)		05/23/2025 01:07 AM
648	Gestión del Proyecto	Tareas	En Pausa	Media Alta	Creación de Unidad Ejecutora		05/24/2025 07:46 PM
647	Gestión del Proyecto	Tareas	En Pausa	Media Alta	Contratación de Auditoría Externa		05/24/2025 07:46 PM
646	Readecuación de Infraestructura Escolar	Tareas	En Pausa	Media Alta	Especificaciones y TDR		05/23/2025 12:21 AM
645	Readecuación de Infraestructura Escolar	Tareas	En Pausa	Media Alta	Proceso de Contratación de Obras		05/23/2025 12:21 AM
644	Readecuación de Infraestructura Escolar	Tareas	En Pausa	Media Alta	Contratación de Obras		05/23/2025 12:21 AM
643	Readecuación de Infraestructura Escolar	Tareas	En Pausa	Media Alta	Ejecución de Obras		05/23/2025 12:21 AM
642	Readecuación de Infraestructura Escolar	Tareas	En Pausa	Media Alta	Fiscalización de Obras		05/23/2025 12:21 AM
641	Equipamiento Informático y Conectividad	Tareas	En Pausa	Media Alta	Adquisición de Equipos		05/22/2025 11:35 PM
640	Equipamiento Informático y Conectividad	Tareas	En Pausa	Media Alta	Ejecución-Entrega de Equipos		05/22/2025 11:35 PM
639	Equipamiento Informático y Conectividad	Tareas	En Pausa	Media Alta	Instalación de Internet		05/22/2025 11:35 PM
638	Dotación de Útiles y Artículos de Limpieza	Tareas	En Pausa	Media Alta	Adquisición		05/22/2025 11:34 PM
637	Dotación de Útiles y Artículos de Limpieza	Tareas	En Pausa	Media Alta	Ejecución y Entrega de Materiales		05/22/2025 11:34 PM
634	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	Análisis	Media Alta	3.1 Definición de proveedores de materiales ecológicos	Liliana Cristina Garcia Cubilla	05/22/2025 10:10 PM
604	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Errores	test 2	Media Alta	Nuevas regulaciones	Kyara Saldivar Lesme	05/21/2025 11:48 PM
568	Escalar el Monte Everest	Tareas	Testing	Normal	Descenso seguro		05/21/2025 10:47 PM
567	Escalar el Monte Everest	Tareas	Testing	Normal	Establecimiento de campamentos		05/21/2025 10:43 PM
565	Escalar el Monte Everest	Tareas	Testing	Normal	Adquisicion de equipamiento		05/21/2025 10:42 PM
562	Escalar el Monte Everest	Tareas	Testing	Normal	Logistica de transporte		05/21/2025 10:40 PM
561	Escalar el Monte Everest	Tareas	Testing	Normal	Planificacion y preparativos iniciales		05/21/2025 10:38 PM
546	I. Fase inicial	Tareas	En curso	Inmediata	Requerimientos		05/19/2025 06:07 PM
545	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/19/2025 06:06 PM
544	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyectos		05/19/2025 06:06 PM
543	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/19/2025 06:06 PM
542	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/19/2025 06:06 PM
541	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Diseño		05/19/2025 06:06 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
540	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/19/2025 06:06 PM
539	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyecto		05/19/2025 06:06 PM
538	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/19/2025 06:06 PM
537	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/19/2025 06:06 PM
514	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/18/2025 11:43 PM
513	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/18/2025 11:43 PM
506	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/19/2025 12:42 AM
476	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	Testing	Normal	3.3.5. Almacenamiento y logística		05/22/2025 12:29 AM
475	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.3.4. Control de calidad		05/09/2025 12:39 AM
474	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.3.3. Fabricación y ensamblaje		05/09/2025 12:37 AM
473	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Redacción del informe final y presentación a partes interesadas		05/09/2025 12:36 AM
472	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.3.2. Preparación de materiales		05/09/2025 12:35 AM
471	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Integración de resultados técnicos, económicos y ambientales		05/09/2025 12:35 AM
470	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Propuesta de medidas de mitigación y gestión ambiental		05/09/2025 12:34 AM
469	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.3.1. Diseño técnico y especificaciones		05/09/2025 12:33 AM
468	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Identificación de impactos ambientales potenciales		05/09/2025 12:33 AM
467	Fase 1: Planificación y Coordinación General	Preliminares	En curso	Normal	2.1. Selección de perfiles clave para dirección, coordinación técnica, financiera y logística.		05/30/2025 05:20 PM
466	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Selección de materiales con menor huella ecológica		05/09/2025 12:33 AM
465	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Análisis del impacto ambiental por etapa de vida útil		05/09/2025 12:32 AM
464	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Proyección de retorno de la inversión ROI		05/09/2025 12:31 AM
463	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Comparativa de costos entre sistemas constructivos		05/09/2025 12:30 AM
462	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Evaluación de factibilidad de implementación local		05/09/2025 12:29 AM
461	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	Identificación de tecnologías de prefabricación		05/09/2025 12:28 AM
459	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.2.4. Programación de la producción		05/09/2025 12:25 AM
457	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.2.3. Determinación de recursos		05/09/2025 12:24 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
447	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	test 2	Inmediata	Ensamblaje de los mobiliarios	Nubia Liz Paola Martínez Ovando	05/09/2025 12:13 AM
446	Fase 1: Planificación y Coordinación General	Tareas	Testing	Urgente	1.3. Realización de la reunión presencial o virtual de kick-off con registro de participantes.	Esther Noemí Machuca Chaparro	05/30/2025 05:31 PM
445	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	test 2	Baja	Carga de mobiliarios a los vehiculos	Lizzy Johanna Gonzalez Santacruz	05/09/2025 12:11 AM
444	Fase 1: Planificación y Coordinación General	Preliminares	test 2	Alta	1.2. Preparación del material de presentación: objetivos, alcance, cronograma e indicadores del proyecto.		05/30/2025 05:31 PM
443	Fase 1: Planificación y Coordinación General	Tareas	En curso	Urgente	1.1. Convocatoria oficial a representantes del Ministerio de Educación, empresas proveedoras y equipos técnicos.		05/30/2025 05:15 PM
442	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.2.2. Diseño del layout de producción		05/09/2025 12:06 AM
441	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.2.1. Análisis del producto y del proceso		05/09/2025 12:03 AM
440	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.1.3. Evaluar y comparar opciones		05/09/2025 12:00 AM
439	4.Montaje y Construcción en sitio	Soporte	En curso	Normal	Acople mecanico	Mónica Torres	05/09/2025 12:03 AM
438	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Elaboración de estrategia de expansión		05/08/2025 11:58 PM
437	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Identificación de factores de éxito y replicabilidad		05/08/2025 11:57 PM
436	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Redacción y difusión del documento		05/08/2025 11:56 PM
435	4.Montaje y Construcción en sitio	Errores	test 2	Normal	Desperfecto mecanico	Betania Valenzuela	05/09/2025 12:03 AM
434	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Sistematización de experiencias del proyecto		05/08/2025 11:55 PM
433	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Implementación de ajustes y correcciones		05/08/2025 11:55 PM
432	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Inspección técnica en campo		05/08/2025 11:54 PM
431	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Aplicación y análisis de resultados		05/08/2025 11:53 PM
430	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Diseño y validación del instrumento de encuesta		05/08/2025 11:52 PM
429	3.Producción Modular Prefabricada	Preliminares	test 2	Normal	3.1.2. Investigar y buscar proveedores		05/08/2025 11:51 PM
428	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Análisis de condiciones habitacionales		05/08/2025 11:50 PM
427	5.Evaluación y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	Recolección de datos de consumo		05/08/2025 11:48 PM
426	3.Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.1.1. Definir criterios ecológicos		05/08/2025 11:50 PM
424	4.Montaje y Construcción en sitio	Tareas	test 2	Normal	4.2.1 Recepción y verificación de módulos en obra	Betania Valenzuela	05/09/2025 12:44 AM
423	IV. Fase de transición	Tareas	En curso	Normal	prueba		05/08/2025 10:54 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
419	IV. Fase Transición	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/08/2025 10:46 PM
418	IV. Fase Transición	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/08/2025 10:45 PM
417	IV. Fase Transición	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyectos		05/08/2025 10:45 PM
416	IV. Fase Transición	Tareas	test 2	Normal	Gestion de Configuracion y gestion de cambios		05/08/2025 10:44 PM
415	IV. Fase Transición	Tareas	test 2	Normal	Implantacion		05/08/2025 10:44 PM
414	IV. Fase Transición	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/08/2025 10:43 PM
413	III. Fase Construcción	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/08/2025 10:42 PM
412	III. Fase Construcción	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/08/2025 10:42 PM
411	III. Fase Construcción	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyectos		05/08/2025 10:41 PM
410	III. Fase Construcción	Tareas	test 2	Normal	Gestion de Configuracion y gestion de cambios		05/08/2025 10:41 PM
409	III. Fase Construcción	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/08/2025 10:41 PM
408	III. Fase Construcción	Tareas	test 2	Normal	Implementación		05/08/2025 10:40 PM
407	II. Fase Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/08/2025 10:22 PM
406	II. Fase Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/08/2025 10:21 PM
405	II. Fase Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyectos		05/08/2025 10:21 PM
402	II. Fase Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/08/2025 10:19 PM
399	II. Fase Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Diseño		05/08/2025 10:18 PM
395	I. Fase Inicial	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/08/2025 10:15 PM
394	5.□Publicidad y captación de clientes	Tareas	test 2	Normal	Reporte mensual de performance comercial y acciones correctivas	Francisco Javier Martínez Arce	05/22/2025 01:42 AM
393	5.□Publicidad y captación de clientes	Tareas	En Pausa	Alta	Evaluación de precios por unidad vs. competencia local	Alexis Manuel Medina Ortiz	05/22/2025 01:42 AM
392	3.□Instalación de sistemas y desarrollo de aplicaciones:	Tareas	En curso	Alta	Monitoreo de ocupación de unidades y tasas de conversión	Walter Ulises Agüero Duarte	05/22/2025 01:08 AM
391	3.□Instalación de sistemas y desarrollo de aplicaciones:	Tareas	En curso	Alta	Creación de base de datos CRM de contactos y clientes	Walter Ulises Agüero Duarte	05/22/2025 01:07 AM
390	5.□Publicidad y captación de clientes	Tareas	En curso	Alta	Diseño de campaña de email marketing para empresas y clientes potenciales	Alexis Manuel Medina Ortiz	05/22/2025 01:16 AM
389	5.□Publicidad y captación de clientes	Tareas	test 2	Normal	Creación de perfiles en redes sociales (Facebook, Instagram, Google My Business)	Alexis Manuel Medina Ortiz	05/22/2025 01:19 AM
388	3.□Instalación de sistemas y desarrollo de aplicaciones:	Tareas	test 2	Urgente	Desarrollo de sitio web institucional con buscador de unidades	Walter Ulises Agüero Duarte	05/22/2025 01:03 AM
387	I. Fase Inicial	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/08/2025 10:12 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
385	5. Publicidad y captación de clientes	Tareas	test 2	Normal	Diseño de marca e identidad visual del negocio	Rubén Dario Benítez Velázquez	05/22/2025 01:15 AM
384	3. Instalación de sistemas y desarrollo de aplicaciones:	Tareas	test 2	Normal	Desarrollo de sistema web de reservas y pagos online	Walter Ulises Agüero Duarte	05/22/2025 01:04 AM
380	3. Instalación de sistemas y desarrollo de aplicaciones:	Tareas	test 2	Normal	Investigación y selección de software de gestión de Self Storage	Rubén Dario Benítez Velázquez	05/22/2025 01:01 AM
379	1. Preparación Operativa	Errores	test 2	Normal	- test- Prueba de Planif.		05/08/2025 10:11 PM
378	I. Fase Inicial	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyectos		05/08/2025 10:11 PM
376	I. Fase Inicial	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/08/2025 10:10 PM
375	I. Fase Inicial	Tareas	test 2	Normal	Requerimientos		05/08/2025 10:09 PM
365	Fase 1: Planificación y Coordinación General	Tareas	Testing	Normal	Diseño del sistema de climatización para módulos especiales	Rubén Dario Benítez Velázquez	05/30/2025 05:30 PM
353	Fase 2: Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Escolar	Tareas	test 2	Normal	Esquema de Instalaciones eléctricas	Fernando Matías Abbate Brítez	05/30/2025 05:30 PM
352	Fase 2: Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Escolar	Soporte	Retenido	Normal	Esquema de las Instalaciones hidrosanitarias	Dulce Paloma Araceli Quintana Ortega	05/30/2025 05:32 PM
351	4.Montaje y Construcción en sitio	Tareas	En curso	Normal	4.1.2 Nivelación y compactación del suelo	Betania Valenzuela	05/09/2025 12:15 AM
350	4.Montaje y Construcción en sitio	Tareas	test 2	Normal	4.1.1 Limpieza y desbroce del terreno	Betania Valenzuela	05/09/2025 12:15 AM
348	1. Preparación Operativa	Tareas	Análisis	Media Alta	Consultoría de Ingeniería	Victor Alejandro Desvars Rodríguez	05/22/2025 10:22 PM
347	Fase 3: Ejecución de Capacitación Docente	Errores	En Pausa	Urgente	Sistema de carga de datos de Profesores no funciona	Fernando Matías Abbate Brítez	05/30/2025 05:24 PM
346	IV. Fase de transición	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/07/2025 11:56 PM
345	IV. Fase de transición	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/08/2025 10:50 PM
344	IV. Fase de transición	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyecto		05/07/2025 11:54 PM
343	IV. Fase de transición	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/07/2025 11:53 PM
342	IV. Fase de transición	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Configuración y Control de Cambios		05/07/2025 11:52 PM
341	IV. Fase de transición	Tareas	test 2	Normal	Implantación		05/07/2025 11:52 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
340	III. Fase de Construcción	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Configuración y Control de Cambios		05/07/2025 11:50 PM
339	III. Fase de Construcción	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/07/2025 11:49 PM
338	III. Fase de Construcción	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyecto		05/07/2025 11:48 PM
337	III. Fase de Construcción	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyecto		05/07/2025 11:48 PM
336	III. Fase de Construcción	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/07/2025 11:47 PM
335	III. Fase de Construcción	Tareas	test 2	Normal	Implementación		05/07/2025 11:47 PM
333	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/07/2025 11:45 PM
331	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/07/2025 11:45 PM
328	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyecto		05/07/2025 11:44 PM
323	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/07/2025 11:43 PM
322	II. Fase de Elaboración	Tareas	test 2	Normal	Diseño		05/08/2025 12:10 AM
321	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Calidad		05/08/2025 12:08 AM
320	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Comunicación		05/08/2025 12:09 AM
319	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Gestión de Proyectos		05/08/2025 12:09 AM
318	I. Fase inicial	Tareas	test 2	Normal	Verificación		05/08/2025 12:09 AM
316	I. Fase inicial	Tareas	En curso	Inmediata	Requerimientos	User 33	05/08/2025 12:11 AM
312	Gastos operativos de funcionamiento - CM	Tareas	test 2	Normal	Fin Administración		05/07/2025 11:33 PM
311	Gastos operativos de funcionamiento - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 4		05/07/2025 11:33 PM
310	Gastos operativos de funcionamiento - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 3		05/07/2025 11:32 PM
309	Gastos operativos de funcionamiento - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 11:34 PM
308	Gastos operativos de funcionamiento - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 11:34 PM
307	Gastos operativos de funcionamiento - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 11:34 PM
306	Gastos operativos de funcionamiento - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:34 PM
305	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	2do semestre año 1		05/07/2025 11:30 PM
304	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	1er semestre año 1		05/07/2025 11:30 PM
303	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	2do semestre año 1		05/07/2025 11:30 PM
302	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	1er semestre año 1		05/07/2025 11:29 PM
301	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	2do semestre año 1		05/07/2025 11:29 PM
300	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	1er semestre año 1		05/07/2025 11:28 PM
299	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	2do semestre año 1		05/07/2025 11:28 PM
298	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	1er semestre año 1		05/07/2025 11:28 PM
297	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	2do semestre año 1		05/07/2025 11:27 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
296	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	1er semestre año 1		05/08/2025 12:22 AM
295	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/08/2025 12:22 AM
294	Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:22 AM
293	COMPONENTE VI-Auditoría Externa del Proyecto	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:15 PM
292	COMPONENTE V-Administración del Proyecto	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:14 PM
291	COMPONENTE IV-Seguimiento y Evaluación de los Resultados	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/07/2025 11:13 PM
290	COMPONENTE II-Fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación	Juan Perez	05/07/2025 11:11 PM
288	COMPONENTE III-Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/07/2025 11:10 PM
284	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	FIN COMPONENTE IV		05/07/2025 11:15 PM
283	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Eval. De impacto 5		05/07/2025 11:15 PM
281	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Eval. De impacto 4		05/07/2025 11:15 PM
278	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Eval. De impacto 3		05/07/2025 11:15 PM
277	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Eval. De impacto 2		05/07/2025 11:15 PM
276	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	En curso	Normal	Eval. De impacto 1		05/07/2025 11:36 PM
275	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Eval. De impacto		05/07/2025 11:18 PM
274	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:18 PM
273	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/07/2025 11:18 PM
272	Producto 14: Estudio de evaluación de proceso realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 11:18 PM
271	Producto 14: Estudio de evaluación de proceso realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:21 AM
270	Producto 14: Estudio de evaluación de proceso realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/08/2025 12:21 AM
269	Producto 13: Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte - CM	Errores	test 2	Normal	FIN DE COMPONENTE III		05/07/2025 11:02 PM
268	Producto 13: Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 11:01 PM
266	Producto 13: Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte - CM	Errores	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:01 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
265	Producto 13: Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte - CM	Errores	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/07/2025 11:01 PM
264	Producto 12: Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 11:00 PM
263	Producto 12: Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte - CM	Errores	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:00 PM
262	Producto 11: Adquisición de buses escolares - CM	Errores	test 2	Normal	2do semestre año 3 25/3/2026 8/9/2026		05/07/2025 10:59 PM
261	Producto 11: Adquisición de buses escolares - CM	Errores	test 2	Normal	1er semestre año 3		05/07/2025 10:59 PM
260	Producto 11: Adquisición de buses escolares - CM	Errores	test 2	Normal	2do semestre año 2		05/07/2025 10:58 PM
259	Producto 11: Adquisición de buses escolares - CM	Errores	test 2	Normal	1er semestre año 2		05/07/2025 10:58 PM
258	Producto 11: Adquisición de buses escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:58 PM
257	Producto 11: Adquisición de buses escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 10:57 PM
256	Producto 10: Estudio de soluciones de transporte realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/08/2025 12:21 AM
255	Producto 10: Estudio de soluciones de transporte realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:21 AM
254	Producto 10: Estudio de soluciones de transporte realizado - CM	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/08/2025 12:20 AM
253	Producto 9: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión - CM	Errores	test 2	Normal	FIN de componente II		05/07/2025 10:55 PM
252	Producto 9: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:54 PM
251	Producto 9: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:20 AM
250	Producto 8: Sistema para el monitoreo de la gestión escolar (software) - CM	Errores	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 10:53 PM
249	Producto 8: Sistema para el monitoreo de la gestión escolar (software) - CM	Errores	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 10:53 PM
248	Producto 8: Sistema para el monitoreo de la gestión escolar (software) - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:52 PM
247	Producto 8: Sistema para el monitoreo de la gestión escolar (software) - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:19 AM
246	Producto 8: Sistema para el monitoreo de la gestión escolar (software) - CM	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/08/2025 12:19 AM
245	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Año 3		05/07/2025 10:51 PM
244	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 10:50 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
243	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 10:50 PM
242	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:49 PM
241	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:19 AM
240	6 Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Año 3		05/07/2025 10:48 PM
239	6 Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 10:48 PM
238	6 Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 10:47 PM
237	6 Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:45 PM
236	6 Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:18 AM
235	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia - CM	Errores	test 2	Normal	Año 3		05/07/2025 10:44 PM
234	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia - CM	Errores	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 10:44 PM
233	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia - CM	Errores	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 10:44 PM
232	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:43 PM
231	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:43 PM
230	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia - CM	Errores	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 10:42 PM
229	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas - CM	Errores	test 2	Normal	Año 3		05/07/2025 10:41 PM
228	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas - CM	Errores	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 10:41 PM
227	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas - CM	Errores	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 10:40 PM
226	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas - CM	Errores	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 10:40 PM
225	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas - CM	Errores	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 10:39 PM
224	Componente V: Administración del Proyecto - CM	Tareas	test 2	Normal	1er semestre año		05/07/2025 11:24 PM
223	Componente V: Administración del Proyecto - CM	Tareas	test 2	Normal	2do semestre año 1		05/07/2025 11:23 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
222	Componente V: Administración del Proyecto - CM	Tareas	test 2	Normal	1er semestre año 1		05/07/2025 11:22 PM
221	Componente V: Administración del Proyecto - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 11:21 PM
220	Componente V: Administración del Proyecto - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:20 PM
219	Componente IV: Seguimiento y Evaluación de los Resultados - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 3		05/07/2025 11:18 PM
218	Componente IV: Seguimiento y Evaluación de los Resultados - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 11:18 PM
217	Componente IV: Seguimiento y Evaluación de los Resultados - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 11:17 PM
216	Componente IV: Seguimiento y Evaluación de los Resultados - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 11:17 PM
215	Componente IV: Seguimiento y Evaluación de los Resultados - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 11:17 PM
214	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI - CM	Tareas	test 2	Normal	Fin de componente I		05/08/2025 12:17 AM
213	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 3		05/08/2025 12:17 AM
212	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 2		05/08/2025 12:17 AM
211	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI - CM	Tareas	test 2	Normal	Año 1		05/08/2025 12:17 AM
210	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/08/2025 12:14 AM
209	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:14 AM
208	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/08/2025 12:16 AM
207	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:16 AM
206	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas - CM	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/08/2025 12:12 AM
205	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas - CM	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/08/2025 12:16 AM
204	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas - CM	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes		05/08/2025 12:16 AM
203	Componente I: Desarrollo e implementación de innovaciones pedagógicas	Tareas	test 2	Normal	21/6/2023 7/9/2027		05/08/2025 12:26 AM
201	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Tareas	test 2	Normal	Año 3		05/07/2025 07:04 PM
200	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Tareas	test 2	Normal	Año 2		05/07/2025 07:03 PM
199	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Tareas	test 2	Normal	Año 1		05/07/2025 06:59 PM
198	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Tareas	test 2	Normal	Fin de componente I		05/07/2025 06:49 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
197	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 07:04 PM
196	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 06:45 PM
195	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 06:44 PM
194	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 06:43 PM
193	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de contrato		05/07/2025 06:40 PM
192	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas	Tareas	test 2	Normal	Proceso de contratación		05/07/2025 10:45 PM
191	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas	Tareas	test 2	Normal	Expresión de Interes	User 36	05/07/2025 10:44 PM
165	LP Producto 3. Mobiliario instalado	Tareas	test 2	Normal	Instalación de muebles		05/04/2025 01:23 PM
164	LP Producto 3. Mobiliario instalado	Tareas	test 2	Normal	Fabricación de muebles		05/04/2025 01:21 PM
163	LP Producto 3. Mobiliario instalado	Tareas	test 2	Normal	Diseño de muebles aprobado por el propietario		05/04/2025 02:07 PM
162	LP Producto 3. Mobiliario instalado	Tareas	test 2	Normal	Diseño de muebles elaborados		05/04/2025 02:07 PM
161	LP Producto 2. Obra Construida	Tareas	test 2	Normal	Fiscalización de obra		05/04/2025 02:06 PM
160	LP Producto 2. Obra Construida	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de obra		05/04/2025 02:06 PM
159	LP Producto 2. Obra Construida	Tareas	test 2	Normal	Contratación de firma constructora		05/04/2025 02:06 PM
158	LP Producto 1. Aprobación de diseño de vivienda	Tareas	test 2	Normal	Diseño presentado y aprobado por la MCA		05/04/2025 02:05 PM
157	LP Producto 1. Aprobación de diseño de vivienda	Tareas	test 2	Normal	Diseño final aprobado por el propietario		05/04/2025 02:04 PM
156	LP Producto 1. Aprobación de diseño de vivienda	Tareas	test 2	Normal	Revisión y aprobación de EETT		05/04/2025 02:04 PM
155	LP Producto 1. Aprobación de diseño de vivienda	Tareas	test 2	Normal	Elaboración de EETT y computo métrico		05/04/2025 02:04 PM
154	Fase 3: Ejecución de Capacitación Docente	Tareas	En curso	Inmediata	Ejecución de jornadas de capacitación (presenciales o virtuales).	Dulce Paloma Araceli Quintana Ortega	05/08/2025 11:50 PM
153	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	2.1 Estudio de Viabilidad técnica de la pre fabricacion	Francisco Javier Añazco González	05/09/2025 12:29 AM
152	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	En curso	Normal	Limpieza final y preparación para entrega	Victor Alejandro Desvars Rodríguez	05/07/2025 09:33 PM
151	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Urbanización del entorno: caminos, cercado, desagüe	Lizzy Johanna Gonzalez Santacruz	05/07/2025 09:46 PM
150	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	En curso	Normal	Construcción de baños, accesos y rampas inclusivas	Lizzy Johanna Gonzalez Santacruz	05/21/2025 10:26 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
149	Fase 3: Ejecución de Capacitación Docente	Soporte	En curso	Urgente	Selección y convocatoria de los maestros participantes.	Esther Noemí Machuca Chaparro	05/30/2025 05:26 PM
148	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	2.2 Análisis de Costos Comparativos y retornos de inversion	Francisco Javier Añazco González	05/09/2025 12:31 AM
146	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Media Alta	2.5 Informe consolidado de viabilidad y sostenibilidad	Francisco Javier Añazco González	05/21/2025 11:48 PM
144	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Instalación de pisos y carpintería.	Rosalba Canela	05/07/2025 09:44 PM
143	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Revoque, pintura y terminaciones de muros.	Rosalba Canela	05/21/2025 10:02 PM
141	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Instalaciones eléctricas y sanitarias internas.	Rosalba Canela	05/07/2025 09:44 PM
140	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Levantamiento de muros y techado.	Rosalba Canela	05/07/2025 09:41 PM
139	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de cimientos y estructura de hormigón.	Rosalba Canela	05/07/2025 09:38 PM
138	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Movimiento de suelo y nivelación del terreno.	Rosalba Canela	05/07/2025 09:37 PM
137	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	2.4 Diagnostico del Impacto Ambiental del proyecto	Francisco Javier Añazco González	05/09/2025 12:34 AM
134	4. Apoyo a capacitación y cierre	Tareas	test 2	Normal	Fiscalización de obras		04/25/2025 12:27 AM
133	4. Apoyo a capacitación y cierre	Tareas	test 2	Normal	Recepción de obras		05/21/2025 09:41 PM
131	2. Construcción de las 30 de escuelas	Tareas	test 2	Normal	Delimitación del terreno y replanteo topográfico.	Rosalba Canela	05/07/2025 09:30 PM
130	2. Estudio de Viabilidad y sostenibilidad	Tareas	test 2	Normal	2.3 Evaluación de ciclo de vida de materiales sostenibles	Francisco Javier Añazco González	05/09/2025 12:33 AM
129	1. Preparación Operativa	Tareas	En curso	Normal	Revisión técnica y logística de los planos y documentos entregables.	Nubia Liz Paola Martínez Ovando	05/22/2025 10:23 PM
127	Fase 2: Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Escolar	Tareas	test 2	Normal	9 -Elaboración de proyectos ejecutivos para las 129 escuelas siguientes.	Dulce Paloma Araceli Quintana Ortega	05/30/2025 05:29 PM
125	1. Preparación Operativa	Tareas	En curso	Intermedia	Coordinación con fiscalización para entregas parciales	Lizzy Johanna Gonzalez Santacruz	05/21/2025 09:59 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
122	1. Preparación Operativa	Tareas	En curso	Normal	Organización del campamento de obra y logística inicial	Lizzy Johanna Gonzalez Santacruz	05/08/2025 12:01 AM
121	4. Apoyo a capacitación y cierre	Tareas	test 2	Normal	Elaboración de informe final técnico y cierre del contrato		05/07/2025 09:54 PM
117	Fase 2: Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Escolar	Errores	Testing	Normal	1- Relevamiento y diagnóstico técnico de las 316 escuelas.	Fernando Matías Abbate Brítez	05/30/2025 05:30 PM
116	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	test 2	Normal	Firma de acta de entrega de infraestructura equipada.		05/07/2025 10:21 PM
114	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	test 2	Normal	Verificación del funcionamiento del equipamiento.		05/07/2025 10:19 PM
112	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	test 2	Normal	Instalación de equipos educativos y tecnológicos.		05/07/2025 10:18 PM
110	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	test 2	Inmediata	Distribución del mobiliario en aulas y oficinas.	Alma Lourdes Judith Martínez	05/09/2025 12:13 AM
108	3. Equipamiento e infraestructura escolar	Tareas	test 2	Normal	Recepción y control de mobiliario escolar.	Alma Lourdes Judith Martínez	05/07/2025 10:17 PM
106	5. □ Publicidad y captación de clientes	Tareas	test 2	Alta	Publicidad y captación de clientes	Francisco Javier Martínez Arce	05/22/2025 01:26 AM
105	4. □ Capacitación y pruebas:	Tareas	test 2	Alta	4. □ Capacitación y pruebas	Alexis Manuel Medina Ortiz	05/22/2025 01:44 AM
103	3. □ Instalación de sistemas y desarrollo de aplicaciones:	Tareas	test 2	Alta	Instalación de sistemas y desarrollo de aplicaciones	Alexis Manuel Medina Ortiz	05/22/2025 01:00 AM
88	3. Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.5 Control de calidad y almacenamiento de módulos	Liliana Cristina Garcia Cubilla	05/08/2025 10:49 PM
87	3. Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.4 Integración de sistemas en fábrica	Liliana Cristina Garcia Cubilla	05/08/2025 10:47 PM
84	3. Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.3 Producción de módulos estructurales básicos	Liliana Cristina Garcia Cubilla	05/09/2025 12:40 AM
83	3. Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.2 Planificación de la línea de producción en fábrica	Liliana Cristina Garcia Cubilla	05/09/2025 12:25 AM
82	3. Producción Modular Prefabricada	Tareas	test 2	Normal	3.1 Definición de proveedores de materiales ecológicos	Liliana Cristina Garcia Cubilla	05/09/2025 12:00 AM
81	Fase 1: Planificación y Coordinación General	Preliminares	En curso	Normal	TAREA 2- Conformación del equipo de gestión del proyecto.	Fernando Matías Abbate Brítez	05/30/2025 05:20 PM
80	Fase 1: Planificación y Coordinación General	Tareas	En curso	Urgente	Tarea 1: Reunión inicial con stakeholders para presentar el plan general	Fernando Matías Abbate Brítez	05/09/2025 12:18 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
79	4.Montaje y Construccion en sitio	Tareas	test 2	Normal	4.5 Supervisión final de obra y entrega técnica	Betania Valenzuela	05/08/2025 12:22 AM
78	4.Montaje y Construccion en sitio	Tareas	test 2	Alta	4.4 Instalación de sistemas sostenibles	Betania Valenzuela	05/08/2025 12:20 AM
77	4.Montaje y Construccion en sitio	Tareas	test 2	Alta	4.3 Montaje de módulos y conexión de servicios	Betania Valenzuela	05/08/2025 12:20 AM
76	4.Montaje y Construccion en sitio	Tareas	test 2	Normal	4.2 Transporte de módulos al sitio	Betania Valenzuela	05/08/2025 11:42 PM
75	4.Montaje y Construccion en sitio	Tareas	test 2	Normal	4.1 Preparacion del terreno y obras preliminares	Betania Valenzuela	05/09/2025 12:15 AM
74	5.Evaluacion y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	5.5. Diseño de plan de escalabilidad	Kyara Saldivar Lesme	05/08/2025 11:58 PM
73	5.Evaluacion y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	5.4. Documento de lecciones aprendidas	Kyara Saldivar Lesme	05/08/2025 11:56 PM
72	5.Evaluacion y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	5.3. Revision tecnica post ocupacion y ajustes	Kyara Saldivar Lesme	05/08/2025 11:55 PM
71	5.Evaluacion y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	5.2. Encuesta de satisfaccion a familias beneficiarias	Kyara Saldivar Lesme	05/08/2025 11:53 PM
70	5.Evaluacion y escalabilidad	Tareas	test 2	Normal	5.1.Monitoreo del desempeño energético y habitacional	Kyara Saldivar Lesme	05/22/2025 12:23 AM
53	Producto 3 inmobiliario instalado_el	Tareas	test 2	Normal	Instalación de muebles		04/24/2025 10:13 PM
52	Producto 3 inmobiliario instalado_el	Tareas	test 2	Normal	Fabricación de muebles		04/24/2025 10:12 PM
51	Producto 3 inmobiliario instalado_el	Tareas	test 2	Normal	Diseño de muebles aprobado por el propietario		04/24/2025 10:11 PM
35	Diseño de vivienda aprobado	Tareas	test 2	Normal	Elaboración de EETT y computo métrico		04/10/2025 11:38 PM
34	Obra construida_Cristhian	Tareas	test 2	Normal	Fiscalización de obra		04/10/2025 11:38 PM
33	Obra construida_Cristhian	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de obra		04/10/2025 11:37 PM
32	Diseño de vivienda aprobado	Tareas	test 2	Normal	Diseño de vivienda aprobado		04/10/2025 11:37 PM
31	Obra construida_Cristhian	Tareas	test 2	Normal	Contratación de firma constructora		04/10/2025 11:36 PM
26	Producto 1 – Diseño de vivienda aprobado-jose	Tareas	test 2	Normal	Diseño de vivienda aprobado		04/24/2025 11:19 PM
25	Diseño de muebles elaborados - jose	Tareas	test 2	Normal	Instalación de muebles		04/10/2025 11:30 PM
24	Diseño de muebles elaborados - jose	Tareas	test 2	Normal	Fabricación de muebles		04/10/2025 11:30 PM
23	Diseño de muebles elaborados - jose	Tareas	test 2	Normal	Diseño de muebles aprobado por el propietario		04/10/2025 11:28 PM
22	Producto 2 – Obra construida - jose	Tareas	test 2	Normal	Fiscalización de obra		04/24/2025 11:20 PM
21	Producto 2 – Obra construida - jose	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de obra		04/10/2025 11:24 PM
20	Producto 2 – Obra construida - jose	Tareas	test 2	Normal	Contratación de firma constructora		04/10/2025 11:23 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
19	Producto 1 – Diseño de vivienda aprobado-jose	Tareas	test 2	Normal	Diseño presentado y aprobado por la MCA		04/10/2025 11:20 PM
18	Producto 1 – Diseño de vivienda aprobado-jose	Tareas	test 2	Normal	Diseño final aprobado por el propietario		04/10/2025 11:21 PM
17	Producto 1 – Diseño de vivienda aprobado-jose	Tareas	test 2	Normal	Revisión y aprobación de EETT		04/10/2025 11:16 PM
16	Producto 1 – Diseño de vivienda aprobado-jose	Tareas	test 2	Normal	Elaboración de EETT y computo métrico		04/10/2025 11:14 PM
15	Obra construida vero	Tareas	test 2	Normal	Fiscalización de obra		04/24/2025 11:25 PM
14	Obra construida vero	Tareas	test 2	Normal	Ejecución de obra		04/24/2025 11:26 PM
13	Obra construida vero	Tareas	test 2	Normal	Contratación de firma constructora		04/10/2025 11:10 PM
12	Mobiliario instalado vero	Tareas	test 2	Normal	Instalación de muebles		04/10/2025 11:08 PM
11	Mobiliario instalado vero	Tareas	test 2	Normal	Fabricación de muebles		04/10/2025 11:08 PM
10	Mobiliario instalado vero	Tareas	test 2	Normal	Diseño de muebles aprobado por el propietario		04/10/2025 11:07 PM
9	Mobiliario instalado vero	Tareas	test 2	Normal	Diseño de muebles elaborados		04/10/2025 11:07 PM
8	Diseño de vivienda aprobado vero	Tareas	test 2	Normal	Diseño presentado y aprobado por la MCA		04/10/2025 11:04 PM
7	Diseño de vivienda aprobado vero	Tareas	test 2	Normal	Diseño final aprobado por el propietario		04/10/2025 11:04 PM
6	Diseño de vivienda aprobado vero	Tareas	test 2	Normal	Revisión y aprobación de EETT		04/10/2025 11:03 PM
5	Diseño de vivienda aprobado vero	Tareas	En curso	Normal	Diseño de vivienda aprobado		04/24/2025 11:25 PM
4	Diseño de vivienda aprobado vero	Tareas	test 2	Normal	Elaboración de EETT y computo métrico		04/10/2025 11:02 PM