

# Acta de Constitución del Proyecto

Centro de Simulación Médica

## 1. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto:	Implementación del Centro de Simulación Médica
Patrocinador:	Gerencia Administrativa / Rectorado
Gerente del Proyecto:	Dra. Elena Rojas
Fecha de Elaboración:	20 de Mayo de 2026

## 2. Justificación y Objetivos

**Justificación:** El proyecto responde a la necesidad estratégica de cumplir con los rigurosos estándares de acreditación académica de la ANEAES y ARC-SUR. Contar con un centro de alta fidelidad es un requisito indispensable para elevar la calidad educativa, fortalecer el reclutamiento de estudiantes y mantener el prestigio institucional a nivel regional.

### Objetivos Principales:

- Instalar y configurar el equipamiento tecnológico (maniqués de simulación) en un plazo de 6 meses.
- Elaborar y aprobar la carpeta de evidencias requerida para la acreditación académica.
- Capacitar a 10 docentes clave en metodologías de simulación médica clínica.

## 3. Alcance Preliminar

El proyecto incluye el diseño del espacio físico, la adquisición de equipos de simulación, la instalación de servidores locales y la estructuración del programa académico asociado al centro. No incluye la construcción de un nuevo edificio, sino la remodelación de las aulas designadas en el campus principal de Asunción.

## 4. Principales Interesados (Stakeholders)

- **Dra. Elena Rojas:** Gerente del Proyecto (Dirección de la implementación).
- **Lic. Marcos Silva:** Miembro del equipo (Gestión administrativa y compras).
- **Ing. Patricia Gómez:** Miembro del equipo (Infraestructura tecnológica y redes).

## 5. Presupuesto y Cronograma Resumido

<b>Presupuesto Estimado:</b>	USD 250,000 (Aprobado en plan de inversiones).
<b>Hitos Principales:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprobación del diseño (Mes 1)</li><li>2. Llegada de equipos y maniqués (Mes 3)</li><li>3. Finalización de instalación (Mes 5)</li><li>4. Auditoría de prueba para acreditación (Mes 6)</li></ol>

## 6. Aprobaciones

Con la firma de este documento, se autoriza formalmente el inicio del proyecto y se otorga al Gerente del Proyecto la autoridad para aplicar los recursos organizacionales a las actividades del mismo.

---

**Firma del Patrocinador**